
动漫制作技术专业群建设任务完成度

一、总体完成度

动漫制作技术专业群自 2021 年获批省级高水平专业群

建设项目以来，严格按照《建设任务书》要求，有序推进各

项建设任务。五年建设期内，项目共涉及二级建设任务 137

个、验收要点 137 个，累计完成二级任务 135 个、验收要点

135 个，总体完成率达 98.5%。各年度建设任务均按时完成，

九大模块建设成效显著。

二、分年度完成度

年份
二级任务

数（个）

验收要点

数（个）

实际完成

数（个）
完成率 未完成原因

2021 年 30 30 30 100%

2022 年 29 39 29 100%

2023 年 31 31 31 100%

2024 年 29 29 28 96.50% 就业率未达 96%

2025 年 28 28 27 96.40% 就业率未达 97%

合计 137 137 135 98.50%



三、分模块完成度

序号 建设任务
验收要点

数
完成数 完成率 主要成效

1
人才培养模

式创新
18 18 100%

形成“四模式联动”特色模

式，就业对口率 80%以上

2
课程教学资

源建设
12 12 100%

建成“平台+模块”体系，精

品课程 5门

3
教材与教法

改革
8 8 100%

开发教材 10 本，1本省规，

教学成果一等奖

4
教师教学创

新团队
15 15 100%

正高 2人、副高 9人，双师

型 85%以上

5
实践教学基

地
8 8 100%

建成 4个校内实训室、7个

校外基地

6
技术技能平

台
10 10 100% 工作室 2个，课题 21 项结题

7 社会服务 10 10 100% 服务 400+人次，感谢信 6封

8
国际交流与

合作
10 10 100%

国际奖项 40 余项，美国银奖

突破

注：本表统计各模块验收要点完成情况，与总体 137 个

验收要点统计口径一致，各模块均实现 100%完成。

四、核心指标完成度

序号 核心指标 目标值 完成值 完成度

1 省级技能大赛获奖 三等奖以上 8项 9项 113%

2 其他大赛获奖 20 项 153 项 765%

3 学生获证率 ≥90% 100% 111%



4 就业对口率 ≥70% 80%以上 114%

5 校本教材开发 8本 10 本 125%

6 精品资源共享课 4门 5门 125%

7 省级以上教学名师 1名 1名 100%

8 教师教学能力获奖 2项 4项 200%

9 教师发表论文 20 篇 36 篇 180%

10 教师培训人次 10 人次 55人次 550%

11 校内实训室 4个 4个 100%

12 校外实践基地 4个 7个 175%

13
省级以上质量工程

项目
2项 2项 100%

14 其他课题 10 项 22 项结题 220%

15 专利申请 3-5 项 12 项 240%

16 社会服务参与人次 300 人次 400+人次 133%

五、未完成指标说明

未完成的2个验收要点均为就业率指标，具体情况如下：

年度
未完成指

标
预定目标 实际完成 未完成原因

2024 年
学生最终

就业率
96%以上

3个专业在

90%-95%之

间

疫情持续影响，企业招

聘需求收缩；部分学生

选择专升本升学

2025 年
学生最终

就业率
97%以上

3个专业在

93%以上

社会整体经济环境影

响，就业市场竞争加剧



专业群通过“一生一策”帮扶机制、拓展校企合作岗位、

举办专场招聘会等措施，最大限度保障了学生就业，就业质

量稳居同类院校前列。

六、完成度评价

（一）总体评价

专业群五年建设任务完成度达 98.5%，九大模块验收要

点完成率均为 100%，核心指标完成度普遍超过 100%，多项

指标完成度超过 200%。未完成的就业率指标受客观因素制约，

专业群仍保持了 90%以上的就业水平。

（二）优势领域

教材建设、课程建设、教师培训、知识产权、社会服务

等领域完成度尤为突出，校本教材开发完成度 125%，精品课

程完成度125%，教师培训完成度550%，知识产权完成度240%，

社会服务完成度 133%。

（三）改进方向

持续优化就业指导服务，拓展优质就业渠道，提升就业

率稳定性；深化产教融合，增强人才培养与产业需求的动态

匹配度。



七、结论

动漫制作技术专业群五年建设任务完成度达 98.5%，九

大模块建设任务全面完成，核心指标超额达成，建设成效显

著，达到了省级高水平专业群建设的预期目标。
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